



BoekStart

Planning Monitor BoekStart in de kinderopvang 2024-2024

Activiteit	Wanneer
Fase 1: Voorbereiding Monitor BoekStart	
<ul style="list-style-type: none">● Plannen bespreken met directie Bibliotheek; vastleggen van intenties; hoeveel locaties, hoeveel inzet● Plannen bespreken met directie en voorleescoördinator/locatiemanager van kinderopvang. Uitleg geven over de twee mogelijkheden van invullen vragenlijsten voor pedagogisch medewerkers.● Planning opstellen <p><i>Belangrijk: voor alle stimuleringsregelingen m.b.t. BoekStart in de Kinderopvang geldt dat kinderopvanglocaties verplicht meedoen met de Monitor BoekStart</i></p>	april-september 2024 (nieuwe bibliotheken melden zich aan via www.mdbos.nl)
<ul style="list-style-type: none">● Team informeren● Taakverdeling bespreken met Voorleesconsulenten● Gegevens (naam en e-mailadres) voorleescoördinatoren/locatiemanagers en pedagogisch medewerkers verzamelen t.b.v. uitnodigingen	vanaf september 2024
Fase 2a: Klaarzetten Monitor BoekStart	
<ul style="list-style-type: none">● Nieuwe voorleesconsulenten account aan laten maken als monitorcoördinator via https://www.mdbos.nl/MdBosPortal/● Algemene gegevens kinderopvang invoeren op de beheerpagina van monitor BoekStart● Gegevens voorleescoördinatoren/locatiemanagers invoeren● Gegevens pedagogisch medewerkers per locatie invoeren● Groepen per locatie invoeren	vanaf 18 september 2024
Fase 2b: Uitvoeren Monitor BoekStart	
<ul style="list-style-type: none">● Kinderopvanglocaties uitnodiging sturen via de beheeromgeving of uitleg geven over het gebruik van de QR-code met unieke startcode● Toevoegen monitorvolgers in de beheeromgeving● Vragenlijst Bibliotheek invullen	30 september t/m 17 januari
Fase 2c: Monitoren voortgang	
<ul style="list-style-type: none">● Afspraken maken voor terugkoppeling monitorresultaten (presentatie aan directie Bibliotheek)● Monitoren van het invullen door voorleescoördinatoren/locatiemanagers en pedagogisch medewerkers van alle deelnemende locaties in het werkgebied● Contact houden met de voorleesconsulenten over het invullen van de monitor op de verschillende KOV-locaties● Afspraken maken voor terugkoppeling van de monitorresultaten (presentatie aan team)	30 september t/m 17 januari
Fase 3: Terugkoppeling	
<ul style="list-style-type: none">● Leescirkelrapportage analyseren of maatwerkrapportage opstellen en presentatie voorbereiden	vanaf 26 februari 2025
<ul style="list-style-type: none">● Rapportage presenteren aan kinderopvang (en directie bibliotheek)	vanaf maart 2025
Fase 4: Vervolg	
<ul style="list-style-type: none">● Vastleggen nieuwe doelen en vervolgactiviteiten (afspraken die met het team zijn gemaakt n.a.v. de resultaten van de Monitor)	Voorleesplan 2025-2026
<ul style="list-style-type: none">● Voorbereiden volgende meting Monitor (ga terug naar fase 1)	april-september 2025

Technische vragen: helpdesk@mboekstart.nl

Inhoudelijke vragen: info@boekstartpro.nl